Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДС КВ № 447
_____И.Н. Вахрина
«20» марта 20 14 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ ДС КВ № 447 НА 2014-2016 ГОДЫ

№ п/п	Наименование мероприятий и управленческих действий	Срок реализации			Ответственный	Ожидаемый результат
		2014	2015	2016		
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования						
1	Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	По мере издания документов	По мере издания документов	По мере издания документов	Заведующий Вахрина И.Н.	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДОУ
2	Внесение дополнений и изменений в Устав ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.25		Июнь-октябрь		Заведующий Вахрина И.Н.	Устав ДОУ
3	Разработка Программы развития ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.28		Май-август		Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Программа развития ДОУ
4	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и ФГОС дошкольного образования	Июнь-декабрь	В течение года		Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Правила внутреннего распорядка ДОУ, договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, положения, должностные инструкции

II. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования						
5.	Организация работы творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО		В течение года по плану	В течение года по плану	Заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Положение о творческой группе, План работы на учебный год, методические разработки творческой группы
6	Проведение инструктивно-методических совещаний, организация постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»	В течение года по плану	В течение года по плану	В течение года по плану	Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г., старший воспитатель Пикулова Г.В.	Годовые планы. конспекты, методические рекомендации для педагогов
7	Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО	В течение года по запросу	В течение года по запросу	В течение года по запросу	Старший воспитатель Пикулова Г.В.	Материалы консультаций
8	Приведение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО	В течение года	До 01 сентября		Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Основная образовательная программа ДОУ
9	Формирование УМК в соответствие с ООП ДОУ	Сентябрь-декабрь	До 01 сентября		Старший воспитатель Пикулова Г.В.	Учебно-методические комплексы по образовательным областям
10	Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач ООП ДОУ	Сентябрь-декабрь	Март-май		Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Модели взаимодействия. Договоры о сотрудничестве.
11	Приведение регламента образовательной деятельности и режима дня ДОУ в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО	До 1 сентября	До 01 сентября	До 1 сентября	Заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Регламент образовательной деятельности, режим дня.
12	Приведение перспективного и календарного планирования образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО	В течение года	В течение года		Заместитель по УМР Трегубова С.Г., старший воспитатель Пикулова Г.В.	Перспективные и календарные планы педагогов и специалистов ДОУ

13	Формирование внутренней системы оценки качества образования		В течение года	До 01 сентября	Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Система мониторинга индивидуального развития детей. Система мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО.
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования						
14	Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	Апрель-май			Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Система мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ
15	Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО	До 01 сентября			заместитель по УМР Трегубова С.Г.	План-график
16	Разработка персонифицированных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ		До 01 сентября		заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Персонифицированные программы повышения квалификации
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования						
17	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	До декабря	Январь-март		Заведующий Вахрина И.Н., главный бухгалтер Иванова С.Н.	Положение об оплате труда работников ДОУ.
18	Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение материалов и оборудования для обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО	По мере поступления средств	По мере поступления средств	По мере поступления средств	Заведующий Вахрина И.Н., главный бухгалтер Иванова С.Н.	Оборудование и материалы для оснащения образовательного процесса, финансовые отчеты

V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования						
19	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС дошкольного образования (приобретение пособий, оборудования и т.д.)		В течение года	В течение года	Заведующий Вахрина И.Н., Заместитель по АХР Дильдина З.А.	Материально-техническая база соответствующая ФГОС ДО
20	Приведение развивающей образовательной среды в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования	Август-декабрь	В течение года	В течение года	Заведующий Вахрина И.Н., заместитель по УМР Трегубова С.Г.,	Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, спроектированная с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования						
21	Ведение официального сайта в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, ст.29	постоянно	постоянно	постоянно	Старший воспитатель Пикулова Г.В.	Сайт ДОУ, соответствующий требованиям
22	Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО	октябрь	Апрель-октябрь	Апрель-октябрь	Зам. зав. по УМР Трегубова С.Г.	Инструментарий для изучения общественного мнения
23	Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО				Заместитель по УМР Трегубова С.Г.	Информация
24	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО в ДОУ	до 20 августа	до 20 августа	до 20 августа	Заведующий Вахрина И.Н.	Положение об организации и проведении публичного отчета ДОУ. Текст публичного отчёта.